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Foto 1. 
Emplaçamenl del monesl;r en el poble de Vatlbona de les Monges. Es poı apreciar que es ıroba en una corva dellOrrent, Colısl;lUi'nl la jaçana sud del poble. 
294 
1. INTRODUCCIO 
A QUEST treball yol explicar el Projecte General d'Intervenci6 al monestir de Santa Maria de Vall-. bona, a Vallbona de les Monges, amb cert detall. De fet, constitueix una ampliaci6 dels dos ultims 
capitols d'un altre article publicat1que seria utilllegir, com a una Introducci6 mes amplia d'aquest tre-
ball. En tot cas, a continuaci6 s'exposa un resum previ a aquell article. 
Vist l'estat del monestir, la Generalitat, mitjançant el seu Servei del Patrimoni Arquitectonic del 
Departament de Cultura, va encarregar un estudi patologic del Monestir2, a finals de 1984. Aquest es-
tudi havia d'incloure, a mes a mes, propostes generals d'actuaci6. 
A partir d' aquesta data, es va iniciar un estudi sistematic en profunditat de l' estat de tot el Monestir, 
que va exigir, entre d'altres feines, l'actualitzaci6 delsplanols de planta fets l'any 1956. Les obres fetes 
en aquest periode (1956-1984), com va comprovar-se, van ser considerables. Tambe va suposar fer per 
primera vegada els planols de les seccions generals del conjunt, i els planols del Cimbori-campanar. 
EI treball, acabat a finals de febrer de 1985, era un estudi, dependencia per dependencia, de l'estat 
del cenobi, la seva patologia, i la corresponent proposta de solucions. 
Del resum final n'extreiem els següents paragrafs: 
a) L'esglesia te el problema greu del Cimbori. La soluci6 mes adient es d'envergadura, pero entenem 
que la seva importancia artistica justifica la millor soluci6 per al millor cimbori gotic de Catalunya. 
b) L'edifici es troba en un mal estat estructural general. Te amplies zones molt deteriorades i en 
perill d'enderrocaments, amb notable problematica pel que fa als seus murs. Molts dels sostres estan 
esgotats. Per raons estetiques, tecniques·i estructurals, es recomana reduir el seu volum. Les xarxes d'ins-
tal.lacions i les cobertes s'han de fer noves. 
L'acumulaci6 d'obres i reformes durant segles I'havia esgotat. 
Per tal de seguir millor l'exposici6, conve, almenys, dir que des del punt de vista volumetric i cons-
tructiu, el cenobi esta format per dues parts ben diferenciades: 
a. L 'esg/esia, de planta de creu llatina, d'una sola nau, i absis carrat, amb els seus dos cimboris, 
presenta practicament el mateix aspecte que tenia a finals del segle XIV. 
b. L 'edifici contigu, que forma el monestir propiament dit, de planta aproximadam,ent quadrada, 
i tres pisos d'alçada. Constitueix un potent i desproporcionat volum en relaci6 amb l'esglesia, que que-
da paisatgisticament en segon terme. A l'epoca medieval deuria ser a l'inreves, dominant l'esglesia, pel 
seu volum i significaci6 espiritual, sobre el conjunt de construccions del monestir, les quals tenien menys 
alçada que les actuals. Aquest edifici incorpora el claustre irregular que forma el seu pati central. 
Paral.lelament a aquest edifici principal, a sota de l'ala oest hi ha un llarg edifici de planta baixa, 
i un pis que s'inicia a la façana de ponent de l'esglesia i seguint el carrer, acaba el vertex sud del claustre. 
Complementariament a aquesta volumetria basica s'hi troben d'altres construccions perimetrals de 
menor importancia. 
La Generalitat, tenint en compte el treball presentat, va encarregar, a primers de 1985 un Estudi 
Volumetric3 de la proposta d'actuaci6, feina que va ocupar practicament tot l'any 1985. 295 
Encara que el titol era tan concret, la feina era enorme, car pressu.posava, abans de fer l'estudi volu-
metric, resoldre les plantes, les façanes, etc. En una paraula: la intervenci6 global en el monestir era 
senzillament l'encarrec d'un Avant-projecte general d'intervenci6 i la seva volumetria. 
Va ser una feina molt laboriosa que exigia coneixer i aprofundir en el programa de necessitats de 
tota mena, de Vallbona. Aquests treballs s6n els que s'expliquen, simplificadament, en el proxim capitol. 
Paral.lelament a aquestes feines, es va fer un complet aixecament topograJic del cenobi, una tasca 
de la qual no hi havia cap precedent ni informaei6 previa/que es va enllestir el maig de 1985. 
Tambe es va realitzar un estudi geotecnic del terreny, per tal d'establir eientificament, les caracteris-
tiques geologiques sobre les que es recolza Vallbona, el juny de 1986. 
Finalment, es va fer la laboriosa tasca de l'aixecament de les façanes i seceions del monestir a escala 
d'l a 100, del qual no hi havia precedents, durant l'any 1985. El1989 es van completar i millorar. 
2. EL PROGRAMA DE NECESSITATS 
Per a la redacei6 de l'Avant-Projecte generall'Intervenei6 era impreseindible coneixer, com s'ha 
dit, en profunditat, la realitat del monestir. A mes de la problematica estrictament tecnica i constructi-
va, calia elaborar el programa d'ıis de la comunitat religiosa. Definir el programa va ser labori6s, doncs 
es tractava d'un programa excepeional, desenvolupat per una comunitat de clausura, pero en contacte 
amb l'exterior en determinades funeions. 
El conjunt de necessitats s'han agrupat en diversos apartats: 
1. Necessitats juncionals 0 d'usos 
El programa de necessitats de Vallbona es va anar definint a traves d'avant-projectes successius, 
que posaven de manifest tota l'envergadura i complexitat del monestir. Les variaeions entre les prime-
res versions i l'ıiltima van ser importants, i els plfmols de l'evoluei6 del projecte es conserven avui al 
monestir. 
Cal explicar que Vallbona es gairebe un petit m6n autonom, i que la seva situaei6 ai1lada de les 
principals comunicaeions durant segles ha reforçat aquest caracter. A mes de ser un monestir en plena 
activitat, amb la vida espiritual i laboral de la comunitat, Vallbona te nombroses activitats que el pro-
grama havia de reflectir. Per tal de donar una idea d'aquest fet, eitarem algunes de les mes importants: 
a.) El monestir, tot seguint la regla de sant Benet, acull a l'hostatgeria perlegrins, visitants i estudio-
sos. Aquest fet suposa la disposiei6 de cel.les apropiades, sales de reuni6, oratori, menjador, cuina i 
sala d'estar, a mes dels corresponents serveis complementaris. 
b.) Es un centre agricola tradieional, on les monges, des de segles, cultiven diversos productes i frui-
tes, que exigeixen la seva maquinaria, conservaei6, manipulaei6 i emmagatzament. 
c.) Es una petita fabrica de diversos productes, com la ceramica, textils, etc., que precisen la recep-
ei6 de les materies primes, tallers de treball i emmagatzament, com a font d'ingressos per a la seva sub-
sisteneia. 
d.) Es un centre d'estudi del seu arxiu, que guarda documents de gran valor, que exigeixen la seva 
conservaei6 i espais d'estudi i consulta. 
e.) re nombroses peces de valor que recomanen la disposiei6 d'un museu adequat i segur. 
f.) Üna donaei6 particular possibilita la construcei6 d'una biblioteca pıiblica. 
g.) Es un centre d'acolliment de monges d'altres monestirs. 
h.) 1, finalment, la mes important. La propia vida i dinamica de la comunitat, que inclou les cel.les 
de les monges, el novieiat, la infermeria, el refetor, la biblioteca, l' oratori, les sales de treball, els ma-
gatzems, etc. Hi han d'altres elements de menor importaneia que completen un programa d'envergadura. 
296 De l'analisi d'aquestes variades funeions detallades, es veu que el programa presentava dos aspec-
tes importants: d'una banda, la propia vida de la comunitat religiosa i de treball, i de l'altra, la relaei6 
de la comunitat amb el m6n que l'envolta. Degut a la vida recollida de clausura, aquests dos aspectes 
implicaven una total independeneia entre si, pero al meteix temps una determinada relaci6. 
Per tal d'aclarir una mica aquest punt, cal tenir en compte que la relaci6 amb l'exterior es a diversos 
nivells i amb diferents caracteristiques. 
a.) Visites 0 circulaci6 de visitants del monestir ı normalment de tipus turıstic, amb la coneguda pro-
blematica que les envolta, que exigia tenir en compte un recorregut adequat i el mes ampli possible, 
pero que al mateix temps no s'interferıs amb la vida diaria de la comunitat. 
b.) Visites d'estudiosos de l'arxiıl, que normalment resideixen uns dies a l'hostatgeria. 
c.) Hostes, que busquen tranquil.litat i silenci i necessiten una zona i una circulaci6 dins del mones-
tir, independent del recorregut de les visites ocasionals, i que tampoc s'interfereixin amb la vida de les 
monges. 
d.) Facilitat d'acces per al subministrament i el transport dels productes que compren i fabriquen 
les monges. 
Per tant, el programa, independenment de la varietat de funcions, presentava una varietat de circu-
lacions, que el feien complex. 
2. Necessitats urbanistiques 
Per altra banda, Vallbona presentava una serie de problemes paisatgistics i urbanistics que calia re-
soldre, si era possible. EIs mes importants eren els següents: 
a.) Calia resoldre el problema dels accessos. L'acces al monestir es realitza a traves del poble, per 
carrers molt estrets i sinuosos, que impedeixen l'arribada de camions de tamany mitja. Era evident que 
9.ualsevol obra de certa envergadura que es projectes, havia de resoldre previament l'acces de camions. 
b.) Resoldre els espais exteriors de les façanes sud i est, desordenats i sen se definir. 
3. Necessitats arquitectoniques i artistiques 
a.) Calia recuperar una volumetria mes adecuada a cada estil i a cada moment de la seva historia, 
aosolutament desvirtuada en el curs dels segles, a excepci6 feta de l'esgıesia. 
b.) Calia recuperar volumetricament, la relaci6 entre l'esglesia i l'edifici. 
c.) Retornar el claustre a la seva volumetria original, absolutament desfigurada per les obres del 
segle xıx. 
g.) Recuperar l'anomenada sala de contadors, prop de l'acces principal, fragmentada en planta i 
coberta amb una bona volta. 
e.) Recuperar dues sales gotiques importants situades a l'ala est, fragmentades en planta i secci6. 
f.) Recuperar l'anomenada sala Covadonga, barroca, abandonada. 
g.) Recuperar tot l'ampli i important edifici de la Bosseria, practicament abandonat. 
h.) Recuperar l'important sitja fora del monestir, prop de l'ala est. 
i.) Recuperar la sala de la volta de 4 punts, atravessada de pilars. 
4. Necessitats tecniques 
a.) La consolidaci6 estructural de murs i sostres d'amplies zones. 
b.) Resoldre el problema de les humitats endemiques del monestir. 
c.) Construir una xarxa d'evacuaci6 d'aigües negres i de pluja. 
d.) Assegurar, en la mesura del possible, el subministre i fiabilitat de les instal.lacions d'aigua potable. 
e.~ Realitzar una instal.laci6 electrica general, fiable i adequada, a partir d'un transformador. 
f.) Instal.lar un sistema de calefacci6, especialment a les zones amb relaci6 amb el public, adequada, 
i resoldre el problmea del tanc d'energia precis. 297 
g.) Instal.lar un sistema de comunicacions adient. 
h.) Dotar el museu i determinades zones, d'un sistema antirrobatori. 
En resum, aquestes eren les necessitats funcionals urbanistiques, arquitectoniques, artistiques i tec-
niques que havia d'afrontar i resoldre el projecte general. Es tractava d'adaptar un programa complex 
a un edifici historic, que havia de reformar-se molt per les raons exposades. 
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Dibuix 1. Estat del Monestİr I'any 1984. 5. Ala est del c1austre. 
1. Esgıesia. 6. Ala sud del c1austre. 
2. Cimbori-campanar. 7. Ala oest del c1austre. 
3. Planta Baixa. Sala Capitular. 
4. Pati del c1austre. 
8. Ala nord del c1austre. 
9. lnfermeria. 20 
10. Sala de treball. 
11. Edifici barroc sobre construccions medievals. 
12. Edifici barroc sobre construccions medievals. 
13. Pati interior. 
14. Edifici de la Bosseria. 
15. Capella de la Mare de Diu del Claustre. 
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16. Carrer Major, acces principa/ al monestir. 
17. Plaça del Monestir 0 plaça Major del poble. 
18. Sagristia 
19. Can Miro i Can Pastor. 
20. Hort de les monges. 
21. Casa de I'hort i sitja enterrada. 
22. Tiıpia I{mit del monestir. 
3 23. Torrent del monestir. 
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Dibuix ı . Estat del monestir una vegadı fetes totes les obres del Projecte General d'lntervenci6. 
1. f.5gJesia. 
2. Cimbori-campanar. 
3. Sala Capitular. 
4. Pati del daustre. 
5. Ala est del daustre. 
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Sobredaustre, ala est. 
Ala sud del daustre. 
6.a. Sobredaustre, ala sud. 
7. Ala oest del daustre. 
7.a. Sobrec/austre, ala oest. 
8. Ala nord del daustre. 
9. Edifici anex. 
lD. Nou edifici. 
Ii. Edifici barroc sobre construccions medievals. 
12. Edifici barroc sobre construccions medievals. 
13. Pati interior. 
14. Edifici de la Bosseria. 
15. Capella de la Mare de Deu del Claustre. 
16. Carrer Major, acces principal al monestir. 
17. Plaça del Monestir 0 plaça Major del poble. 
18. Sagristia. 
Can Mir6 i Can Pastor. 
Hort de les monges. 
N~ 
2 1. Sitja enterrada 
22. Torrent [{mit del monestir. 
23. Tiıpia de! monestir. 
24. Nou pati. 
25. Nou edifici. 
26. Nou edifici. 
27. Nou caml. 
28. Jardl. 
29. Nou pati. 
30. Nou pati. 
31. Nou pati interior. 
32. Zona de nou acces de serveis. 
33. Terreny d'altri. 
34. Nou camı d'acces. 
3. L'ORGANITZACIO DEL MONESTIR L'ANY 1984 
Per tal d'exposar millor el Projecte General d'Intervecni6, i completar el programa de necessitats 
exposat, pot resultar interessant d'analitzar, encara que d'una manera simplificada, la distribuci6, tal 
com estava 1'any 1984. 
EIs numeros que s'indiquen corresponen a les parts de 1'edifici esquematitzat en el dibuix 1, que 
s'adjunta. EIs noms de moltes de les dependencies que es citen s6n els que les monges fan servir habi-
tualment. 
1. L 'esg/esia, d'us constant de la comunitat, i oberta al public. 
2. Cimbori-campanar, un dels elements mes representatius de Vallbona, de dificil acces a traves de la 
coberta de 1'esgıesia. 
3. Sector de l'edifici amb dues plantes, adosat a la nau major i al creuer de l'esglesia, i sobre una part 
de 1'ala nord del claustre. Presenta senyals d'edificacions anteriors de menor alçada, al mur correspo-
nent a la nau major. 
A la planta baixa s'hi troba la Sala Capitular, de doble alçada. Es visitable pel public. 
A la planta pis 2 hi ha el Noviciat. 
4. Pati del claustre, a l'entorn del qual es distribueix l'edifici. Visitable conjuntament amb tot el claustre. 
5. Ala est del claustre. Aquesta ala te tres plantes i uns soterranis. 
A la planta amb soterranis, parcialment ocupats per magatzems. 
A la planta baixa, hi ha el claustre, el Museu Gallart, la Farmacia Vella i la infermeria. 
Planta pis 1 destinada a cel.les de les monges i el costat sud, a Sala de musica. 
Planta pis 2 destinada a cel.les de les monges. 
6. Ala sud del claustre. Te tres plantes ben definides. 
Ala planta baixa s'hi troben la cuina, el rebost, el Refetor de la comunitat, i la camara frigorifica. 
A la planta pis 1, les cel.les de la comunitat, i el Taller de ceramica. 
A la planta pis 2, les cel.les de la comunitat. 
7. Ala oest del claustre. Es el cos d'edifici mes complex de nivells i d'usos. 
Al semisoterrani hi ha una bona sala quadrada coberta amb una volta de 4 punts, i l'Oratori de 
l'hostatgeria. 
Ala planta baixa s'hi trova la Porteria, el Museu, un magatzem de ferros antics, i un altre magat-
zem. Tambe s'hi troben les escales d'acces al refetor de l'hostatgeria i l'escala d'acces al semisoterrani. 
A la planta intermitja hi ha el refetor de I'Hostatgeria i una sala de reunions. 
EI pis 1 es d'us de la comunitat i hi ha la Biblioteca de la comunitat, l' Arxiu, magatzems, i 1'Oratori 
de la comunitat. 
Al pis 2, torna a ser d'us public, doncs esta dedicat a cel.les de I'Hostatgeria, que no van arribar 
a inaugurar-se mai, per problemes estructurals generals de tot l'edifici. 
8. Ala nord del claustre. Gotica, a doble alçada, i que forma una unitat estilistica i constructiva amb 
la Sala Capitular. 
9. lnfermeria. Cos de dues plantes, reformat moltes vegades. 
AIs soterranis hi ha la Bugaderia. 
A la planta s'hi troben serveis complementaris de la Infermeria. 
300 10. Sala de treball. Edifici en us, pero sense acabar exteriorment, de nova construcci6 (1965) 
A la planta baixa, diverses intal.lacions 
Al pis hi ha la Sala de treball principal de la comunitat. 
11. Edifici barroc sobre construccions medievals. 
Al planta baixa, vestfbul d'entrada, sala Covadonga, i una zona abandonada. 
A la planta pis, cel.les de l'hostatgeria, coberts i magatzems. 
12. Edifici barroc sobre construccions medievals que es coneix com a Porteria Vella. 
Planta baixa: sala de reunions barroca, i instal.lacions de calefacci6. 
Al pis 1 cel.les de l'hostatgeria. 
13. PatUnterior de ventilaci6 i d'il.luminaci6. 
14. Edific barroc sobre construccions medieval, anomenades la Bosseria, l'antiga Abadia, de dues plan-
tes, i una petita planta baixa terraplenada, abandonada. 
15. Capella de la Mare de Deu del Claustre, de finals de segle, neogotica. 
16. Carrer Major, i d'acces al Monestir. 
17. Plaça del Monestir, 0 plaça major del poble. 
18. Sagristia. 
19. Can Miro i Can Pastor. Construccions populars amb l'antic safareig, destinats a magatzems de frui-
ta, i en part en estat ruin6s. 
20. Hort de les monges. 
21. Casa de I'Hort, de nova construcci6, sobre una important sitja. La casa es dedica a magatzem de 
productes de l'hort. La sitja esta abandonada i terreplenada parcialment. 
22. Tapia que limita el monestir. 
23. Torrent, limit del monestir. 
De fet, entre l'edifici acabat el1890 i el de 1984 hi han poques variacions importants, encara que 
moltes de detall. Per tant, es pot dir que, conceptualment, l'edifici de 1984 es el de 1890. 
Com a consideraci6 general, i situant-nos a 1'epoca en que es va reorganitzar absolutament el mo-
nestir, al selge xıx, la distribuci6 general cal considerar-la encertada, pero tan sols des d'un punt de 
vista de distribuci6 i circulacions internes de l'edifici. Lamentablement, els aspectes tecnics, estructurals 
i artistics van ser desastrosos, com s'ha dit. 
S'ha de tenir en compte que I'Hostatgeria, a aquella epoca tenia molt poca importancia, i el nombre 
d'hostes havia de ser insignificant. 
Tambe cal considerar que Vallbona era un monestir de clausura rigorosa i, per tant, les visites artis-
tiques 0 turistiques eren molt esporadiques. Cal considerar, doncs, que es tractava d'un edifici amb 
un us quasi exclusiu de la comunitat. 
L'analisi d'aquestaorganitzaci6 i distribuci6 posa de manifest algunes consideracions que s'han tin-
gut en compte en la redacci6 del Projecte General d'Intervenci6. Les següents consideracions s6n de 
fet autentiques necessitats que cal afegir a les assenyalades en el capitol anterior: 
1. Hi ha una divisi6 basica, clara, entre la vida de la comunitat i I'hostatgeria, que e.s situa a l'ala oest. 
2. La vida publica çlel monestir es desenvolupa alllarg de la plaça i del carrer major, on es situen 
successivament l'esglesia, l' Antiga Abadia, l'acces principal, l'hostatgeria, i el petit museu. 
3. Les cel.les de la comunitat cerquen la privacitat, s'orienten d'esquena al poble, cap als espais 
oberts paisatgisticament, en direci6 a l'est i el sud. 
4. Les sales de treball s'orienten cap al sol i a la llum, d'esquena al poble. 
5. Hi han espais importants esgotats estructuralment i, per tant quasi abandonats, com la Bosseria, 
la sala Covadonga, la sala de la volta de 4 puntes, etc. 
6. L'hort queda resguardat de vistes, respecte a l'entrada principal i a possibles visitants. 
Independenment dels fonamentals problemes artistics, estructurals i tecnics del monestir, resulta clar 301 
que els problemes de circulacions i distribuci6 interna a Vallbona es presenten degut a les orientacions 
del Concili, i a la propia dinamica de la societat, que recomana obrir el monestir. Per tant, Vallbona, 
que havia sigut, fins aquell moment, un monestir tancat, s'obre. 
El nombre de visitants augmenta sen se parar, any rera any, l'hostatgeria agafa una importancia in-
sospitada, l' Arxiu rep estudiosos i les reunions i les trobades es multipliquen. 
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Dibuix 3. 
Aquest dibuix mostra les seccions comparatives entre I'ala est del c/austre, I'any 1984, i la proposada pel Projecte General d'Intervenci6. 
Es pot veure, a la secci6 de 1984, com el c/austre queda dins el potent edifici. A la secci6 proposada ja es veu com el c/austre queda alliberat,i apareix el sobrec/austre 
i les sales giitiques interiors recuperades, a mes de la important disminuci6 de volum i alçada. 
Dibuix 4. 
Aquest dibuix mostra les seccions comparatives entre I'ala sud del c/austre, I'any 1984, i la proposada pel Projecte General d'Intervenci6. 
Es pot veure, ala secci6 de 1984, com el c/austre queda dins el potent edifici. A la secci6 proposada ja es veu com el c/austre queda alliberat, i apareix el sobrec/austre, 
a mes de la important disminuci6 de volum i alçada. 
Dibuix 5. 
Aquest dibuix mostra les seccions comparatives entre I'ala oest del claustre, I'any 1984, i la proposada pel Projecte General d'Intervenci6. 
Es pot veure, ala secci6 de 1984, com el claustre queda dins el potent edifici. A la secci6 proposada ja es veu com el claustre queda alliberat, i apareix el sobreclaustre, 
a mes de la important disminuci6 de volum i alçada. Les obres d'aquest sector ja es poden veure realitzades. 
Aquest fet fa que augmenti molt el capitol dedicat a la comunitat. De fet, aquest ultim tambe aug-
menta, perque lesfeines que fan les monges s6n mes de tipus industrial i menys de camp, la qual cosa 
exigeix mes sales de treball i magatzems apropiats. 
Per totes aquestes raons, l'any 1984, la desorganitzaci6 arquitectonica de Vallbona es considerable. 
El model de! segle passat no serveix, i l'edifici no es capaç d'acceptar el nou modeL. Un edifici amb 
una organitzaci6 tan clara i definida com Vallbona no podia adaptar-se facilment a un canvi tant im-
portant en el seu funcionament. 
Els problemes funcionals mes importants que apareixen, indepenment dels ja exposats en el capitol 
anterior, s6n els següents: 
a.) L'hostatgeria resulta insuficient, doncs disposa de contades habitacions sense serveis adequats. 
b.) La circulaci6 entre el refetor de l'hostatgeria i la cuina queda mal resolta, per la distancia. 
c.) La circulaci6 entre la bugaderia i l'hostatgeria pateix el mateix problema. 
d.) A l'esser el Cıaustre el distribuidor general de l' edifici i de la vida de les monges, les visites turisti-
ques permanents s'interfereixen amb el funcionament recollit de la comunitat. 
e.) A l'obrir l'Arxiu a la consulta i estudi dels especialistes, al seu acces travessa zones de clausura. 
f.) L'acces a l'hostatgeria es realitza per la Porteria del monestir. La diferencia de tipus de vida i 
horaris fa que es presentin problemes de funcionament. 
g.) El monestir no disposa d'acolliment de joves, que en gran nombre desitgen dormir-hi. 
h.) El Museu es de minuscules dimensions. 
i.) No es possible la instal.laci6 de la Biblioteca publica. 
j.) Les cel.les de la comunitat s'han de convertir en tallers, per manca d'espai, etc. 
En tot cas, quedava, per tot el que hem exposat fins aqui, plenament justificada i necessaria la reor-
ganitzaci6 general del monestir. 
4. EL PROJECTE GENERAL D'INTERVENCIO DE 1985 
Amb tota aquesta informaci6 es procedi a la redacci6 del projecte general, que proposava un seguit 
d'obres, que es pot resumir en els punts següents: 
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Des del primer moment es va comprendre que l'espai util resultant de l'edifici hi toric, una vegada 
fet l'enderrocament previst, no era suficient per a disposar de tot el programa. Per tant, era impre cin-
dible construir un 0 diversos edificis complementaris. 
La situaci6 d'aquests edificis, nomes podia ser, 0 be separats del monestir, a l'hort de les monges, 
o be continguts a l'edifici historic. Finalment, es va optar per aquesta ultima possibilitat, per raon 
de funcionament. 
De fet, el projecte segueix la tradici6 a Vallbona de resoldre el programa, no a ba e de diver 0 
edificis a1llats, com a Poblet, per exemple, sin6 en una sola gran construcci6. Per aque ta ra6, el projec-
te presenta diversos punts singulars, al seu interior, per tal de permetre una millor orientaci6 i organit-
zaci6 general, i facilitat general de comunicacions. 
La planta del nou edifici quedava quasi be definida per l'espai disponible entre el torrent i I'edifici 
existent. L'organitzaci6 general es feia a I'entorn d'un gran pati, gairebe quadrat, alineat amb el c1austre. 
Dins de l'espai dels nous edificis, hi ha actualment una construcci6 rectangular de dos pi 0 , en molt 
mal estat, pero que disposa d'un murs exteriors de carreus de qualitat. Aquests murs 'aprofiten, i el 
nou edifici envolta l'edifici existent, procurant respectar-lo. 
Es a dir, el cenobi quedava mes baix que l'actual, i en un desenvolupament major en planta. 
Tal com s'ha dit, les activitats del monestir es poden agrupar en dos tipus: 
A. Les activitats derivades del funcionament intern de les monges, es a dir, la seva vida privada 
i de treball. Dins aquest capitol, s'inclouen les cel.les, el noviciat, les sales de treball, el refetor, el ma-
gatzems, la cuina, la biblioteca, etc. 
FOIO ı . 
FOlOgrafia de la maqueıa del mOlleslir, vista des del sud, segoııs I'estat de I'aııy 1985, i la seva poteııı ı'olıımetria. 
B. Les activitats que es relacionen amb l'exterior, com l' Arxiu, el Museu, l'Hostatgeria, les sales 
d'us multiple per trobades i reunions, etc.; l'esglesia, la Sala Capitular i el claustre. 
Simplificant, es podria dir que s6n els espais de Cıausura i els que no ho s6n. 
La distribuci6 del projecte en planta, intenta reflectir aquests dos m6ns, agrupant-Io cadascun en 
un claustre. A l'entorn del Cıaustre historic s'hi han disposat totes les funcions corresponents al grup 
B. A l'entorn del nou pati projectat s'hi agrupen totes les funcions derivades del grup A 0 de clausura. 
Aquests dos patis estan comunicats a traves de l'ala sud del claustre histbric, quepermet la relaci6 
i a la vegada la separaci6 entre les diferents funcions. 
A continuaci6, es fa una descripcci6 elemental dels sectors i de la situaci6 i usos de les diferents 
dependimcies, dins el conjunt del monestir. La numeraci6 correspon al Dibuix 2. 
A. L 'EDIFICI HISrORIC 
EI Projecte proposava l'enderrocament dels pisos situats sobre el Cıaustre, deixant-Io lliure de cons-
truccions, i disminui'nt l'alçada en un pis, la resta de la planta. 
D'aquesta manera, cada gran element arquitectonic quedaria amb la seva volumetria original. Aquesta 
soluci6 implicava l'enderrocament d'uns 3.000 m2. d'edificaci6, que corresponien a les obres realİtza­
des el segle xıx, que no presentaven valors artistics, i a mes, estan en mal estat, en general. 
Per tant, l'edifici queda mes baix, recuperant l'esglesia el seu paper principal. 
1. L 'Esgıesia. No esta previst mes que la restauraci6 de la coberta i dels murs interiors, en bon estat, 
pero que cal acondicionar. 
2. Cim~ori-campanar. Consolidaci6 estructural d'una de les peces mes significatives de Vallbona. 
3. Sala Capitular. S'enderroca la construcci6 superior del segle xıx (noviciat), tot restituint la coberta, 
que es la continuaci6 de la de l'ala nord del claustre. 
4. Pati del claustre. Restauraci6 integra del Cıaustre, en molt mal estat. S'acondiciona la cisterna del 
centre del Cıaustre, i es proposa una nova jardineria. 
5. Ala est del claustre. S'enderroquen les plantes superiors. EI cos queda amb una sola planta, amb 
dues importants sales gotiques consecutives, cobrir-Ies amb els pendents adequats a dues vessants. Les 
sales recuperades queden per Oratori de la comunitat, i Sala de Reunions i Recepcions. 
6. Ala sud del claustre. Conserva les tres plantes, pero amb menys alçada, a excepci6 feta del claustre, 
que queda lliure. . 
Planta baixa, dues escales als extrems (que comuniquen verticament tot l'edifci), i refetor de la co-
munitat al centre. 
Planta pis 1, despatx de l'abadessa, i sala de reunions. 
Planta pis 2, sala de reunions. 
7. Ala oest del claustre. Es el cos d'edifici mes complex de nivell i d'usos. S'enderroquen l'ultima planta 
i les dues que s6n sobre el claustre. 
Ala planta baixa, s'hi situen la Porteria del monestir, la Porteria de l'hostatgeria, el distribui'dor 
de l'hostatgeria, una saleta, l'escala d'acces a l'Arxiu, i l'escala d'acces al Museu. 
Al pis 1, l'arxiu i serveis. 
Al pis 2, cel.les de l'hostatgeria. 
8. Ala nord del claustre. Gotica, a doble alçada. Nova terrassa. 
9. Edifici anex. Aquest edifici queda subjecte a una reforma total. Es conserva tan sols degut al seu 
estat interior i nul interes, els valors de l'edifici, els murs de carreus exteriors, i la volumetria. 
A la planta baixa, magatzem. 
Ala planta pis, es situa la nova biblioteca de la comunitat, a dues alçades i coberta a dues vessants. 
10. Nou edifici. S'enderroca l'existent per ser impossible la seva incorporaci6 al conjunt, tant estetica-
ment, com constructivament. 
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Plan ta baixa, parladors per a les visites. 
Planta pis 1, cuines i serveis anexos. Refetor de l'hostatgeria. 
Planta pis 2, infermeria i oratori de la comunitat. 
11. Edifici barroc sobre construccions medievals. No es varien les alçades. 
La planta baixa es restaura i s'hi situen el vest1bul d'entrada, sala Covadonga, destinada a sala d'es-
pera dels parladors, i sala de porteria. 
La planta pis es reforma del tot i s'hi disposen l'oratori i la sala d'estar de I'Hostatgeria. 
12. Edifici barroc sobre construccions medievals. No es varien les alçades. Un dels problemes de tot 
aquest sector es la disposici6 de les instal.lacions i serveis necessaris. Per no perdre llocs historics i dis-
posar de mes espai, el projecte preveu la construcci6 d'uns semisoterranis a tot aquest cos de l'edifici: 
A la planta amb semisoterranis, instal.lacions de calefacci6, evacuaci6, serveis i magatzem. 
A la planta baixa, sala del museu i sortida del museu, amb la botiga de records col.locada a la sala 
barroca, que es conserva intacta. 
A la Planta pis, cel.les de l'hostatgeria. 
13. Pati interior. Es redueix una mica la seva longitud original, per tal de proporcionar una millor co-
menicaci6 entre els edificis 12 i 14. 
14. Edifici de la Bosseria. Es rehabilita completament. Exteriorment, nomes s'interve a la façana nord. 
La façana oest s'ordena i composa. Nova coberta, pero conservant la tipologia de la vella. Façanes 
interiors i exteriors estucades. A l'interior presenta la següent distribuci6: 
A la planta baixa, acolliment de joves amb sala d' estar, dormitori i serveis. 
Planta pis 1, Biblioteca publica amb acces des de la plaça, i sales del museu. 
Planta pis 2, cel.les de l'hostatgeria. 
15. Capella de la Mare de Deu del Claustre. Queda amb les mateixes dimensions en planta, pero sense 
el cambril, i amb noves vo1tes i coberta. Desapareix el vestibul amb acces des de la plaça pels fidels, 
que es converteix en un nou patİ. 
16. Carrer major, acces principal al monestir. 
17. Plaça del monestir 0 plaça major del poble. 
18. Sagristia. Acondicionament general. 
19. Can Mirô i Can Pastor. 
20. Hort de les monges. Fora del pla es preveu construir una nova Casa de l'hort, per tal d'agrupar 
tots els estris i fruita. 
21. Si/ja enterrada. S'enderroca la Casa de l'hort i es recupera la sitja, amb un us indeterminat, de 
moment, i pendent de la continuaci6 de les excavacions d'aquesta zona. 
22. Torrent [(mit del monestir. 
23. Tiıpia del monestir. Es consolida en alguns punts. 
24. Nou pati. Aquest nou pati permet la il.luminaci6 lateral de la capella de la Mare de Deu del Claustre 
(15), i al mateix temps, la recuperaci6 integra de la façana oest de la nau major de l'esgıesia. 
Com es pot comprovar, si es compara amb la distribuci6 de l'estat de l'edifici abans d'iniciar-se 
les obres, el volum d'aquest edifici s'ha redui't considerablement. Les ales 5 i 6 i l' 11 han canviat d'us 
en gran part. L'edifici de la Bosseria, la infermeria i la sala de treball tenen uns usos nous del tot. 
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Com a caracteristiques mes importants dels nous edificis, cal dir que: 
S'adapten a l'orografia del terreny, tant planİmetricament com orograficament. 
Les façanes, en conjunt, es revesteixen aprofitant les mateİxes pedres que surten dels enderrocaments 
previstos al monestir. 
Les cobertes s6n planes, degut a la irregularitat de les plantes. 
S'ha fragmentat l'important volum, per tal d'adaptar-lo a la volumetria del conjunt historic. 
El projecte segueix la tipologia d'obertures de l'actual monestir, que l'hi confereixen una imatge 
coneguda i una homogenei'tat formal acusada. Per aquesta ra6, domina la balconada sobre la finestra 
i la disposici6 vertical de les obertures. 
D'altra banda, donat que per raons dimMiques i economiques, es mes dificil per a la comunitat, 
defensar-se del fred que de la calor, la disposici6, orientaci6 i dimensionat de les finestres i balconades 
s'ha fet cap al sud, on fins i tot hi ha la vista mes discreta i amplia. 
A continuaci6, es fa una disposici6 elemental de la situaci6 i usos dels diferents edificis, aixi com 
una petita descripci6 general, tot seguint el Dibuix 2. 
25. Nou edifici, 0 Residencia. re tres plantes, pero en relaci6 a l'edifici historic tan sols dues, degut 
al desnivell del terreny. Envolta l'edifici de la nova Biblioteca (9), pero el respecta. 
Ala planta baixa, es respecten les restes arqueologiques trobades, i s'hi situa la Bugaderia general, 
sales de treball, magatzems i un acces al jardi (28), entre les dues torres centrals. 
A la planta pis 1, cel.les de la comunitat, sala de musica, magatzems i un acces directe a l'hort. 
Ala planta pis 2, cel.les de la comunitat. La façana sud-est es desenvolupa paral.lelament al torrent 
i a la tapia, que limita els terrenys del monestir, i constitueix, a mes a mes, el limit fisic del poble. 
Donat que el poble es desenvolupa lentament cap al nord, en zones mes altes, assolellades i seques, 
es dar que aquesta façana sud-est seguira essent ellimit del monestir i del poble. La façana que es pro-
posava constituıa un tipus dar i conegut d'acabament 0 limit de pobles medievals, del que Vallbona, 
en aquesta zona, n'es un bon exemple. 
Aquesta tipologia de muralles escollida, permetia resoldre, a mes, qualsevol possible ampliaci6 del 
monestir vers l'est, amb continui'tat i uniformitat, fet a considerar si es te present que el monestir, des-
pres de la intervenci6 general proposada, no permetra cap altra ampliaci6 addicional si no es vers el 
costat est, donada la configuraci6 urbana del seu emplaçament. 
La façana nord forma una plaça-jardi tancada per tres costats, i oberta al camp. Es proposava un 
desenvolupament pla i coherent amb la llarga façana contigua (que formaran les dues sales gotiques 
consecutives) que concedia voluntariament el protagonisme a l'important conjunt del creuer, absis i 
cimbori-lluerna de l'esgıesia. 
26. Nou edifici. re tres plantes, amb les mateixes caracteristiques que l'anterior, i contingu. 
A la planta baixa es situen un garatge de carrega i descarrega de productes alimentaris i fabricats 
de les monges, una sala de treball, un acces des del carrer, amb vestibul, una escala general, i serveis. 
A la planta pis 1, cuines, rebost, i refetor auxiliar d'hostes, i les cel.les de Sant Bernat. Aquesta 
planta queda al nivell del nou pati (29). . 
A la planta pis 2, infermeria de la comunitat i sales de treball. 
L'edifici projectat podria tenir canvis d'importancia, si la comunitat disposes del terreny 32, que 
no pertany al monestir actualment. En tot cas, seguint el projecte, presenta dues façanes ben diferencia-
des: una amb les mateixes caracteristiques que les del nou edifici vei (25) i una altra a l'oest, que consti-
tueix la continuaci6 del carrer, i que te un ambient i una atmosfera urbana i rural. Per aquesta ra6 
es proposava, per a aquest sector, una façana adecuada i coherent amb les façanes existents i l'atmosfe-
ra que defineixen. 
27. Nou camı: La necessitat de connectar els dos unics accessos de que disposa el monestir, a traves 307 
del poble i des de la carretera, es va resoldre amb un cami que passa tocant a la tapia, a una cota mes 
baixa respecte el jardi (28), i que disposa de dues escales de comunicaci6. 
28. Jardf. Davant les cel.les. 
29. Nou pati. Organitza tots els nous edificis, i connecta amb l'edifici historic. Les façanes del nou pati 
i dels altres dos petits patis interiors es resolen en obra vista de ma6 manual. 
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30. Nou pati. Triangular, de dos plantes d'alçada. 
31. Pati interior. Aquest pati es situa al perimetre exterior d'una sitja de pedra enterrada existent, i 
te tres plantes. La sitja es destinara a capella. 
32. Zona de! nou acces, des del poble i de serveis generals d'electricitat i aigua, amb una cisterna enterrada. 
33. Terreny d'altri. 
EI fet de que es tracti, globalment parlant, d'un sol gran edifici, pot fer creure que el projecte es 
de proporcions exagerades. Pero, de fet, si el monestir estigues fragmentat en diversos edificis ai1lats, 
es podria comprobar que no es aixf. 
Es mes, la resoluci6 final del projecte ha mancat sempre d'espai suficient, que hauria permes espon-
jar mes les plantes, molt compactes i aprofitades. S'ha de tenir en compte que parts importants del 
conjunt queden hipotecades per dependencies i espais artıstics. 
Cal assenyalar, finalment, que la comunitat sempre va insistir en fer un conjunt el mes economic . 
i practic possible, i de duraci6 i facil conservaci6. Les dimensions finals del projecte els preocupava, 
pero de fet la superficie total final es molt semblant a la inicial. 
Des del primer moment en que es va realitzar el Projecte, es va comprendre que les obres d'acondi-
cionament de Vallbona serien de gran importancia des de tots els punts de vista, i que la seva realitzaci6 
tan sols es podia afrontar per zones i fases, al llarg, en el millor dels casos, de 20 anys de feina ininter-
rompuda. 
D'aqui la importancia de disposar d'un projecte global de les obres, que es, de fet, un autentic pla 
director, amb les necessaries adaptacions de detall que calguessin anar fent, al projectar amb detall ca-
da zona en particular. 
5. ELS TREBALLS FETS DES DEL 1986 FINS AL PRESENT 
Tan sols amb caracter general i informatiu, s'exposen les obres que ja s'han dut a terme, que s6n 
una petita part de les previstes. 
1. L'a!a oest de! claustre. (7) 
Les obres van començar el juliol de 1986. Exteriorment, estan acabades, i ja es possible veure la 
reducci6 de volum feta, i l'aspecte esplendid de l'ala oest del ciaustre alliberada. Tan sols en les obres 
d'un sol costat, el claustre ha guanyat en amplitud i assolellat, superant quasi completament la impres-
si6 d'humitat permanent i de foscor de fa uns anys. 
Actualment, les feines per fer s6n els acabats interiors, com els paviments, l'enguixat, la pintura, etc. 
EI cos d'edifici, per tant, esta molt avançat, i si arribessin els recursos economics necessaris, es po-
dria inaugurar aquest any. 
2. La Bosseria. (14) 
EI juny de 1987 es van iniciar les obres de la zona anomenada Bosseria 0 antiga Abadia, al vertex 
que formen la plaça del monestir i el Carrer Major. Aquesta decisi6 es va prendre tenint en compte 
que l'edifici forma una unitat de programa amb el primer, i despres no seria possible treballar-hi tan 
facilment. 
Exteriorment esta acabat, a excepci6 feta de l'estucat finaL. Interiorment, es troba en la mateixa 
situaci6 constructiva que l'ala oest, es a dir, hi manquen tan sols els revestiments, com els paviments, 
els enrajolats i l'enguixat. 
3. La porteria vella. (1 2) 
El març de 1989, i per les mateixes raons, es van iniciar les obres d'aquesta zona, que estan en els 
seus in icis, tot i que ja s'ha acabat la construcci6 del nou semisoterrani. 
4. Les noves eel.les (25) i la nova biblioteea (9) 
El mes d'abril de 1988 es van iniciar les obres de construcci6 del nou edifici de cel.les, al sud del 
monestir. Previament, es va procedlr a la construcci6 del llarg mur de contenci6, per la disposici6 del 
nou cami. 
Durant les feines preliminars per a iniciar la construcci6 de l'edifici van apareixer restes arqueologi-
ques, probablement del segle XVI 0 XVII, de certa envergadura i importancia. Aquesta troballa ha 
obligat a reformar totalment el projecte de la planta baixa, per tal de recuperar-la i salvar-la. Avui , 
tota l'estructura de l'edi fici ja esta acabada, i es treballa en la part corresponent a la biblioteca. 
En resum , en l'actualitat s'esta treballant, doncs, en tres zones contigües de l'edifici historic, i en 
la construcci6, a l'altre extrem del cenobi, d'un edifici de nova planta. 
Sense voler pecar de pessimistes, hem de dir que sera dificil seguir aquest ritme d'obres, si les expec-
tatives economiques no milloren en un futur proxim. 
~Olo 3. 
Forografia de la maquera del moııesrir, visra des del sud, uııa vegada acabades rores les obres. Aquesra maquera correspoıı a l'Esrudi Volumerric realirzar e11985. El projecre 
defiııiriu presenra alguııes variacioııs. Es por comprobar l'augmenr de superjfcie eıı planra, la reducci6 de l'alçada a l'edifici Iıisroric, i el clausrre alliberar de les coıısrruc­
ciOIlS superiors. 
NOTES: 
1. Jordi LLORENS: Les obres d'intervenci6 general al monestir de Santa Maria de Val/bona, a «EIs monestirs Cistercencs de 
la Vall del Corb», Tiırrega, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 1989, pp. 205-230. 
2. Jordi LLORENS: Estudi i Diagnosi Paıologica del Monestir de Santa Maria de Val/bona, 1985. Treball expo at en un lI ibre 
de 110 piıgines me un anex, acompanyat de fotografies i 10 pliınols. Generlaliıat de Catalunya. 
3. Jordi LLORENS: Estudi Volumetric de la Proposla d'Actuaci6 en el Monestir de Santa Maria de Vallbona, 1985. Treball 
exposat en una Memoria, 18 pliınols i una maqueta. Generalitat de Catalunya. 
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